



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Leandro Damy

Diretor da DIGAP/FNDE

(61) 2022-5908 leandro.damy@fnde.gov.br

- O Ministério da Educação, por intermédio do FNDE, repassou à SEDUC/SP e aos municípios paulistas em 2017 mais de **R\$ 167 mi**, somente em relação a pactos originários de transferências voluntárias.

- Liberamos para os entes paulistas, dentro do novo PAR, mais de **R\$ 160 mi** em obras e equipamentos.

Plano de Ações Articuladas - PAR

NOVO CICLO DO PAR – 2016/2019

- 595 municípios concluíram a etapa de diagnóstico – porém **540 enviaram**;
- 494 municípios iniciaram o planejamento
- 377 municípios estão aptos a enviar demandas
- 268 municípios com restrição em obras, pendências em prestação de contas, PNE, SIOPE, Habilita e no CACS FUNDEB.
- 50 municípios não concluíram o diagnóstico, sendo que 29 nem iniciaram.

- 55 municípios concluíram o diagnóstico mas não enviaram para o FNDE

The screenshot shows the SIMEC web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIMEC logo, a search bar containing 'PAR', and a user profile for 'CATIA SIMONI GIACOMINI DENG0'. Below the navigation bar is a progress indicator with six steps: 'Dados da Unidade', 'PNE Plano Nacional de Educação', 'Questões Estratégicas', 'Execução e Acompanhamento', 'Pendências', and 'Diagnóstico'. The 'Diagnóstico' step is currently active. Below the progress indicator, there are four sub-steps: '1. Gestão Educacional', '2. Formação de Profissionais d...', '3. Práticas Pedagógicas e Aval...', and '4. Infraestrutura Física e Rec...'. A green banner with a thumbs-up icon and the text 'PARABÉNS! VOCÊ CONCLUIU O PREENCHIMENTO DO DIAGNÓSTICO. Caso deseje enviar para elaboração o seu PAR clique abaixo.' is displayed. Below the banner are two buttons: 'Imprimir Diagnóstico' and 'Finalizar Diagnóstico'.

A close-up view of the two buttons from the screenshot: 'Imprimir Diagnóstico' (green button with a printer icon) and 'Finalizar Diagnóstico' (red button with a checkmark icon). The buttons are enclosed in a blue rounded rectangle.

ATENÇÃO

- TODAS AS AÇÕES CADASTRADAS NO PAR 2011-2014, QUE NÃO FORAM PACTUADAS (TC), SERÃO ARQUIVADAS.
- O FNDE SOMENTE REPASSA RECURSOS APÓS O ENTE COMPROVAR A EXECUÇÃO DO OBJETO.
- O MONITORAMENTO DOS TCs É IMPRESCINDÍVEL.
- TCs ANTIGOS, NÃO EXECUTADOS, SERÃO CANCELADOS.

Plano de Ações Articuladas - PAR

OBRAS PACTUADAS	1538
OBRAS CONCLUÍDAS	731
OBRAS EM EXECUÇÃO	251
OBRAS PARALISADAS	45
OBRAS INACABADAS	31
OBRAS CANCELADAS	172
OBRAS AGUARDANDO INÍCIO DA EXECUÇÃO	308
VALOR PACTUADO	R\$ 1.741.612.762,29
VALOR A REPASSAR	R\$ 705.221.492,07



 Login

 Esqueci minha senha?

Não tem acesso ainda?  Solicitar acesso



Situação atual: **Em Reformulação** | Última atualização: | Fiscal da Unidade: | [Lista de Opções](#)

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUILISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas e situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique [AQUI](#) para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra:

Município - UF:

Obra:

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui.

- Obra de processo anterior à implantação do sistema
- Conta bloqueada
- Órgão de controle
- Supervisão FNDE
- Supervisão Empresa
- Controle Financeiro
- Extrato da Obra
- Pendências
- Evolução Financeira
- Histórico workflow
- Acessar Obras 1
- Editar Prazos do Cronograma
- Inserir aditivo
- Histórico do contrato
- Mobiliário
- Solicitar Desembolso
- Solicitar Vinculada
- Solicitar Mobiliário
- Solicitar Uso de Saldo
- Solicitar Alteração de Projeto/Serviço
- Solicitar Troca de Terreno
- Solicitar Alteração de Locação
- Solicitar Cancelamento de Obra
- Solicitar Desbloqueio de Conta Corrente
- Solicitar ou Alterar Fiscal de Obra, Gestor Unidade, Consulta

Cadastro de Obra

* Indica Campo Obrigatório.

Tipo de Ensino: Educação Básica

Foto:

Unidade Implantadora:

Nome da Obra:

Tipologia da Obra: Projeto 1 Convencional

Tipo da Obra: Construção

Classificação da Obra: Urbana

Descrição / Composição da Obra:

Valor Previsto (R\$):

Dados da Obra

Estera: Municipal

Programa: PROINFÂNCIA

Modalidade de Ensino: Infantil

SIMEC

Módulo de Obras

[Principal](#) | [Sistema](#) | [Sair](#)

[Dados da Obra](#) | [Licitação](#) | [Contratação](#) | [Cronograma](#) | [Vistorias](#) | [Recursos](#) | [Documentos](#) | [Galeria de Fotos](#) | [Restrições e Inconformidades](#) | [Registro de Atividades](#) | [Execução Orçamentária](#) | [Validação](#)

Solicitação de Desembolso

Situação atual: **Concluída** | Última atualização: 23/04/2012 | Fiscal da Unidade: SERGIO AUGUSTO DE ONOFRE | [Lista de Opções](#)

Tipo de ensino: Educação Básica

Município - UF: Cantagalo - PR

Obra: (1714) 830384 - Escola de Educação Infantil - Cantagalo/PR

Para acessar as obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Restrições e Inconformidades

⚠ Somente as RESTRIÇÕES não superadas impedem o repasse de recursos. Inconformidades, caso não sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação das inconformidades está condicionada à correção, conforme projeto pactuado com o FNDE.

Providência : Aguardando Providência ou Aguardando Correção | Aguardando Providência ou Aguardando Correção há mais de 15 dias | Aguardando Análise FNDE | Superada | Justificada | Cancelada

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	Data do Último Tramite
		6766	Restrição	Não Informada	Tecnológicas	02/03/2010	A placa da obra encontra-se encostada no lado interno da obra.	Manter a placa em local visível pelo lado de fora até o término da obra.	30/04/2010	ANA CLÁUDIA DE CASTRO MARTINS	08/03/2010	Superada		NÃO	Administrador de sistema	05/05/2014 04:05
		6767	Restrição	Não Informada	Tecnológicas	02/03/2010	Falta executar uma viga e um pilar no pátio de serviços na área de secagem de roupas (viga do varal).	Executar a viga e o pilar que não foram executados no pátio de serviço.	30/04/2010	ANA CLÁUDIA DE CASTRO MARTINS	22/03/2010	Superada		NÃO	Administrador de sistema	05/05/2014 04:05
		6771	Restrição	Não Informada	Tecnológicas	02/03/2010	No cronograma físico-financeiro consta que a obra deveria estar finalizada em 31/12/2009.	Atualizar o cronograma físico-financeiro.	30/04/2010	ANA CLÁUDIA DE CASTRO MARTINS	29/03/2010	Superada		NÃO	Administrador de sistema	05/05/2014 04:05

Total de Registros: 3

Município com execução adequada

Ação	R	I	V	ID	ID Pré-Obra	Nº Processo	Nº Termo/Convênio	Ano Termo/Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	UF	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Vistoria Instituição	% Executado Instituição	Última Vistoria Empresa	% Executado Empresa	Tipologia	Valor Contrato
  				1713		23400003658200741	830304	2007	(1713) 830304 - Escola de Educação Infantil				10/09/2008	07/06/2009	Concluída	02/01/2012	100.00%			Escola de Educação Infantil Tipo B	949.999,81
  				1714		23400005209200737	830384	2007	(1714) 830384 - Escola de Educação Infantil				25/10/2008	23/04/2009	Concluída	23/04/2012	100.00%			Escola de Educação Infantil Tipo B	975.831,43
  				1717		23400004377200713	830305	2007	(1717) 830305 - Escola de Educação Infantil				30/06/2008	27/12/2009	Concluída	25/10/2010	100.00%			Escola de Educação Infantil Tipo B	949.984,65
  				1726		23400003081200777	830397	2007	(1726) 830397 - Esc de Educação Inf -				03/11/2009	01/07/2010	Concluída	16/06/2011	97.07%			Escola de Educação Infantil Tipo B	1.092.383,42

Município com problemas na execução

Ação	R	I	V	ID	ID Pré-Obra	Nº Processo	Nº Termo/Convênio	Ano	Obra	Unidade Implantadora	Município	UF	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Vistoria Instituição	% Executado Instituição	Última Vistoria Empresa	% Executado Empresa	Tipologia	Valor Contrato
	▲▲			1379		23400002904200747	830014	2007	(1379) 830014 - Escola de Educação Infantil -				02/04/2009	10/12/2009	Concluída	05/08/2014	99.07%	18/05/2016	95.32%	Escola de Educação Infantil Tipo B	1.041.130,05
	▲▲	▲		1383		23400002764200715	830022	2007	(1383) 830022 - Escola de Educação Infantil -				20/06/2008	17/03/2009	Concluída	06/05/2013	100.00%			Escola de Educação Infantil Tipo B	965.296,51
	▲▲	▲▲		1407		23400003494200832	700078	2008	(1407) 700078 - Escola de Educação Infantil -						Obra Cancelada		0.00%			Escola de Educação Infantil Tipo B	0,00
	▲▲	▲		1408		23400002952200735	710117	2008	(1408) 710117 - Escola de Educação Infantil -				06/09/2008	03/02/2009	Concluída	01/04/2013	100.00%	24/03/2015	95.01%	Escola de Educação Infantil Tipo B	936.450,19
	▲▲	▲		1415		23400003126200894	700021	2008	(1415) 700021 - Escola de Educação Infantil -				22/10/2008	30/12/2011	Inacabada	15/04/2015 (590 dia(s))	83.35%	20/09/2013	75.66%	Escola de Educação Infantil Tipo B	945.921,43
	▲▲	▲		1428		23400000963200861	700013	2008	(1428) 700013 - Escola de Educação Infantil -		Lagoa de Pedras		03/06/2009	29/09/2012	Concluída	03/09/2014	100.00%	18/03/2014	91.05%	Escola de Educação Infantil Tipo B	925.787,00



EXECUÇÃO ADEQUADA



EXECUÇÃO COM PROBLEMAS

Obrigações relacionadas à Prestação de Contas

FNDE

R\$

TRANSFERE RECURSOS
FINANCEIROS

GERA A OBRIGAÇÃO DE
ANALISAR AS CONTAS

Compromisso Social

Transparência

GERA A OBRIGAÇÃO DE
PRESTAR CONTAS

UTILIZA OS RECURSOS E
PRESTA CONTAS

Constituição Federal
Art. 70

Conta Corrente
específica





Obrigado!