

CUMPRIMENTO DO OBJETO SIMEC - Obras 2.0


FNDE

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

 **PÁTRIA AMADA
BRASIL**
GOVERNO FEDERAL

Cumprimento do Objeto

Juntamente com a aba “**Execução Financeira**”, a aba “**Cumprimento do Objeto**” possibilita a Prestação de Contas de obras pactuadas com o FNDE no SIMEC – Módulo Obras 2.0.



The screenshot displays the SIMEC system interface. At the top left, the SIMEC logo is visible next to a dropdown menu set to 'Obras 2.0'. The main header area includes the text 'Obras 2.0' and user information: 'Usuário: JOÃO PAULO PEREIRA ZANDONADI' and 'Sua sessão expira em: 59min47s'. Below the header is a navigation bar with icons for 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. A secondary menu contains various options: 'Dados da Obra', 'Projeto Executivo', 'Licitação', 'Contratação', 'Cronograma', 'Vistorias', 'Recursos', 'Documentos', 'Galeria de Fotos', 'Restrições e Inconformidades', 'Registro de Atividades', and 'Validação'. A third row of menu items includes 'Solicitação de Desembolso', 'Solicitações', 'Funcionamento da Obra', 'Cumprimento do Objeto' (which is circled in red), and 'Execução Financeira'. At the bottom of the interface, a status bar shows 'Situação atual: Concluída | Última atualização: 04/07/2014 | Fiscal da Unidade: ROSSINI BARCELOS RICARDO | Lista de Opções'.

A **CGEST** – Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional – realiza a **Análise Técnica** de obras **Concluídas, Inacabadas e Canceladas**



Prestação de Contas Técnica

Cumprimento do Objeto

Aba Execução Financeira

Além da aba Cumprimento do Objeto, é necessário preencher a **aba Execução Financeira** e clicar em “**Enviar Prestação de Contas**”.

Os manuais para preenchimento de ambas as abas podem ser obtidos no site <https://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/areas-para-gestores/manuais>

➔ **O não envio pode tornar o ente inadimplente**, conforme Resolução n.º 12, de 06 de junho de 2018.

Nome da Obra	Situação Workflow
830053 - Escola de Educação Infantil - Itararé/SP	Concluída

- Estado Atual
- Registro da Execução
- Ações
- Enviar Prestação de Contas
- Histórico



Prestação de Contas Financeira

Cumprimento do Objeto

Dados da Obra Projeto Executivo Licitação Contratação Cronograma Vistorias Recursos Documentos Galeria de Fotos Restrições e Inconformidades

Registro de Atividades Diligência Validação Solicitação de Desembolso Solicitações Funcionamento da Obra **Cumprimento do Objeto** Execução Financeira

Situação atual: **Concluída** | Última atualização: **30/06/2016** | Fiscal da Unidade: **THIAGO DE SOUZA** |  Lista de Opções

Tipo de ensino: Educação Básica

Município - UF: Maximiliano de Almeida - RS

Obra: (12605) 702476 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS

Percentual executado do contrato atual (%): 99,99%

Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%): 62,81%

Percentual executado somando o Anterior mais o Atual (%): 100,00%

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Documentação

Questionário

Diligência

Resultado da Análise



O sistema envia aos **e-mails cadastrados** uma **notificação de abertura da aba**.


Notificação na tela inicial - **começa-se a contar o prazo de 60 dias**.

Cumprimento do Objeto

A aba dá acesso a quatro sub abas, das quais o ente preenche somente duas, “Documentação”, e em seguida, “Questionário”;

Se o quadro está na cor verde, é porque ainda está no prazo de preenchimento da aba. Se estiver em vermelho, é porque o prazo já expirou.

Abaixo desse contador, há um quadro com algumas instruções.



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing four tabs: 'Documentação', 'Questionário', 'Diligência', and 'Resultado da Análise'. The 'Documentação' tab is highlighted with a red border. Below the tabs, a pink warning box displays the text: 'Data da leitura da Notificação: 24/07/2017' and 'Restam -551 dias para o término do prazo de preenchimento desta aba.' Below the warning box, the section is titled 'Documentação' and contains a list of seven instructions:

- 1 - O Cumprimento de Objeto faz parte da Prestação de Contas;
- 2 - É necessário que não haja pendências nesta aba, situação que ocorre quando o ícone  aparece no campo "observação";
- 3 - Ao concluir o preenchimento desta aba, a aba "Questionário" será liberada para preenchimento;
- 4 - Caso o ente não possua o documento solicitado deverá inserir declaração justificando o fato, assinada pelo Gestor responsável (Prefeito ou Secretário de Educação no caso de Estado), na respectiva questão;
- 5 - Após responder todas as questões da aba "Questionário" deverá ser tramitada para análise do FNDE.
- 6 - As fotos de todos os ambientes da obra concluída devem ser inseridas na aba "Vistoria". Caso essa aba não esteja disponível, inserir um relatório fotográfico, em formato .pdf, na aba "Documentos";
- 7 - Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail cumprimentoobjeto@fnde.gov.br

Cumprimento do Objeto

Quadro Documentos da Obra

Documentos da Obra						
Questão	Resposta			Situação do Item	Arquivos	Ação
1)O Projeto Pactuado está inserido?	<input type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input checked="" type="radio"/> NÃO SE APLICA			
2)O Memorial Descritivo e Especificações Técnicas estão inseridas?	<input type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input checked="" type="radio"/> NÃO SE APLICA			
3)A Planilha Pactuada está inserida?	<input type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input checked="" type="radio"/> NÃO SE APLICA			
4)A Vistoria Final da Obra Concluída está inserida?	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA			
5)O Termo de Recebimento Definitivo da Obra está inserido?	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA		TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado
6)Existem Restrições e Inconformidades da Obra?	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA	As restrições/inconformidades abaixo não foram respondidas. Verificar na aba Restrições e Inconformidades, o que foi solicitado e responder naquela aba; não esquecendo de tramitar para "análise do FNDE".		
7)O Relatório de Cumprimento do Objeto está inserido?	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA		Cumprimento do Objeto - Proinfancia - Sol Nascente.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado
8)O Comprovante de dominialidade definitivo está inserido?	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA		DECLARACAO DE DOMINIALIDADE.pdf DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE DO TERRENO.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado
9)Houve devolução de recursos na GRU?	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA		GRU 0,91.pdf GRU 18.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado Valor dos recursos devolvidos ao FNDE: R\$ <input type="text" value="0,00"/>
10)O Plano de Trabalho está inserido?	<input type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input checked="" type="radio"/> NÃO SE APLICA			

Cumprimento do Objeto

Quadro Documentos da Obra

Coluna “**Questão**”: exibe a descrição dos documentos a serem apresentados. Ao passar o mouse sobre o ponto de interrogação amarelo ao fim da pergunta, o sistema exibe a explicação sobre o que é o documento.

8)O Comprovante de dominialidade definitivo está inserido? 	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA	
Certidão de Registro de Imóveis recente e atualizada do terreno onde foi executada a obra;				

Obs.: Os arquivos inseridos devem ser arquivos legíveis, completos e no formato .PDF.

Cumprimento do Objeto

Quadro Documentos da Obra – Modelos de documentos

Termo de Recebimento da Obra e Relatório de Cumprimento do Objeto – Modelos:

5)O Termo de Recebimento Definitivo da Obra está inserido? ?	<input type="radio"/> SIM	<input checked="" type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA	! Inserir o documento definitivo do termo de recebimento da obra em PDF. clique aqui
7)O Relatório de Cumprimento do Objeto está inserido? ?	<input type="radio"/> SIM	<input checked="" type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA	! Faça o dowload do arquivo clicando aqui. Preencher, colher assinatura do prefeito, digitalizar em PDF e inserir na pergunta nº 7.

Devolução de Recursos na GRU - Modelo de Declaração Negativa de Devolução de GRU:

9)Houve devolução de recursos na GRU? ?	<input type="radio"/> SIM	<input checked="" type="radio"/> NÃO	<input type="radio"/> NÃO SE APLICA	! Caso haja devolução de recursos para o FNDE, inserir cópia da GRU. Caso não haja devolução de recursos, inserir declaração assinada pelo prefeito, fazendo o dowload do modelo clicando aqui.
---	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

Cumprimento do Objeto

Quadro Documentos da Obra - GRU

Questão “9) Houve devolução de recursos na GRU?”:

- Deve-se inserir a Guia de Recolhimento da União juntamente com seu comprovante de pagamento. No site <https://www.gov.br/fnde/pt-br/consultas-online/gru-devolucao-de-saldos-e-debitos-apurados> há explicação sobre preenchimento e emissão;
- Deve-se digitar o valor total devolvido via GRU, no campo “**Valor dos recursos devolvidos ao FNDE:**”, e em seguida clicar em “**Salvar**”.

 GRU 0,91.pdf  GRU 18.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado
	Valor dos recursos devolvidos ao FNDE: R\$ <input type="text" value="15.685,29"/>

Cumprimento do Objeto

Quadro Documentos da Obra – Documento de Propriedade

Na questão “**8) O COMPROVANTE DE DOMINIALIDADE DEFINITIVO está inserido?**”, deve-se apresentar Certidão de Registro de Imóveis, recente e atualizada – tempo máximo de expedição de 1 ano (casos excepcionais - Portaria Interministerial n.º 424, de 30 de dezembro de 2016).

Declaração de Dominialidade (apresentada na pactuação) – **NÃO ATENDE** aos requisitos da Procuradoria Federal.



Cumprimento do Objeto

Quadro Documentos da construtora

Nesse quadro, inserem-se os documentos da construtora executora do objeto. O seu funcionamento é idêntico ao do quadro “**Documentos da Obra**”.

Construtora (36.837.326/0001-15) GONCALVES & PEIXOTO LTDA ME					
Questão	Resposta	Situação do item	Arquivos	Ação	
1) O Contrato Principal da Obra está inserido? 	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO		  CONTRATO_N_334_2014__PROINFACIA_GONÇALVES_E_PEIXOTO (1).pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/>	Nenhum arquivo selecionado
2) As Planilhas de medição estão inseridas? 	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO		 medicao_0000_cex_262_131.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/>	Nenhum arquivo selecionado
3) A Planilha Contratada está inserida? 	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO		  Planilha Gonçalves e Peixoto.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/>	Nenhum arquivo selecionado
4) As Notas Fiscais relativas as Medições estão inseridas? 	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO		 nota_1717_cex_262_131.pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/>	Nenhum arquivo selecionado
5) Os Aditivos de Valores estão inseridos? 	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO		  CONTRATO_N_334_2014__PROINFACIA_GONÇALVES_E_PEIXOTO (1).pdf	<input type="button" value="Escolher arquivo"/>	Nenhum arquivo selecionado

Cumprimento do Objeto

Quadro Documentos da construtora

Planilha de Medição: descrever cada um dos itens medidos em cada medição, conforme exemplo abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	1º MEDIÇÃO			ACUMULADO			SALDO A MEDIR %
						QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
03.01.420	FUNDAÇÕES - ESTACAS											
	Concreto	m3	30,00	310,00	9.300,00	30,00	9.300,00	100%	30,00	9.300,00	100%	0%
	Aço	Kg	1.388,57	7,80	10.830,85	1.388,57	10.830,85	100%	1.388,57	10.830,85	100%	0%
	Escavação diam = 30 cm	m	617,10	9,87	6.090,78	617,10	6.090,78	100%	617,10	6.090,78	100%	0%
03.01.420	FUNDAÇÕES - BLOCOS											
	Formas	m2	51,40	25,50	1.310,70	51,40	1.310,70	100%	51,40	1.310,70	100%	0%
	Armadura	Kg	442,85	7,80	3.454,23	442,85	3.454,23	100%	442,85	3.454,23	100%	0%
	Concreto 25 Mpa	m3	15,81	310,00	4.901,10	15,81	4.901,10	100%	15,81	4.901,10	100%	0%
SUBTOTAL					36.887,65	36.887,65			36.887,65			
03.02.000	ESTRUTURA DE CONCRETO											
03.02.110	PILARES											
	Formas	m2	123,40	25,50	3.146,70	58,83	1.500,17	48%	58,83	1.500,17	48%	52%
	Armadura	Kg	1.220,70	7,50	9.155,25	746,74	5.600,55	61%	746,74	5.600,55	61%	39%
	Concreto 25 Mpa	m3	9,20	310,00	2.852,00	5,50	1.705,00	60%	5,50	1.705,00	60%	40%
03.02.120	VIGAS											
	Formas	m2	120,00	25,50	3.060,00	54,00	1.377,00	45%	54,00	1.377,00	45%	55%
	Armadura	Kg	1.185,70	7,80	9.248,46	530,00	4.134,00	45%	530,00	4.134,00	45%	55%
	Concreto 25 Mpa	m3	14,40	310,00	4.464,00	6,50	2.015,00	45%	6,50	2.015,00	45%	55%
SUBTOTAL					31.926,41	16.331,72			16.331,72			
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO											
04.01.000	ARQUITETURA											
	Levante de Alvenaria de bloco concreto 15x20x40	m2	300,00	29,54	8.862,00	224,64	6.635,87	75%	224,64	6.635,87	75%	25%
04.01.700	REVESTIMENTO											
	Chapisco	m2	600,00	2,68	1.608,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100%
	Reboco	m2	600,00	9,43	5.658,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100%
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO											
	Impermeabilização de alvenaria	m2	300,00	11,12	3.336,00	135,41	1.505,76	45%	135,41	1.505,76	45%	55%
05.00.000	DRENOS											
05.01.000	Dreno com tubo de PVC envolto em brita e bidim	ml	100,00	45,00	4.500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100%
SUBTOTAL					23.964,00	8.141,63			8.141,63			
TOTAL DO MURO DE ARRIMO					91.778,06	60.361,00			60.361,00			

Cumprimento do Objeto

Construtora não cadastrada

Caso tenha havido mais de uma construtora, e pelo menos uma delas ainda não esteja cadastrada (não tenha sido criada **Obra Vinculada**), na pergunta “**Deseja incluir mais uma construtora?**” pode-se clicar em “**Sim**” para inseri-la.

Deseja incluir mais uma construtora?

Nesse caso, irá se abrir uma janela para inserção dos dados da construtora.



Adicionar construtora

Razão social:

CNPJ:

Salvar Cancelar

Cumprimento do Objeto

Aba Questionário

A cada resposta, deve-se clicar em **“Salvar Próximo”**; ou então, em **“Salvar”**, e em seguida, em **“Próximo”**.

Destaque para a pergunta **“1) Houve alterações no Projeto Pactuado?”**.
Em caso positivo, é necessário anexar novo Projeto, ART/RRT, Planilha Orçamentária e Planilha Comparativa de Custos.

Obs.: Somente devem-se inserir arquivos legíveis, completos e no formato .PDF.



Cumprimento do Objeto

Aba Questionário

Checklist Cumprimento do Objeto

Abrir Todos | Fechar Todos

- Checklist Cumprimento do Objeto
 - 1) Houve alterações no Projeto Pactuado?
 - 2) Houve alterações de serviços da Planilha?
 - 3) Houve reformulações do Plano de Trabalho?
 - 4) A vistoria inserida contempla fotos externas?
 - 4.1) A edificação está em funcionamento?
 - 4.2) O serviço de água está em funcionamento?
 - 4.3) O serviço de luz está em funcionamento?
 - 4.4) O serviço de esgoto está em funcionamento?
 - 4.5) O serviço de águas pluviais está em funcionamento?

Checklist Cumprimento do Objeto ?

1) Houve alterações no Projeto Pactuado ?

Sim

Inserir novo Projeto.

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Inserir ART.

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Inserir Planilha Orçamentária.

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Inserir Planilha Comparativa de Custos entre o Projeto Original e o Executado.

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Não

Anterior

Salvar Anterior

Salvar

Salvar Próximo

Próximo

Cumprimento do Objeto

Finalização e envio para análise

Após o completo preenchimento das abas “**Documentação**” e “**Questionário**”, deve-se clicar no botão “**Enviar para Validação FNDE**”, no quadro de Ações ao lado direito da tela. Se a aba estiver com o Estado Atual “**Diligenciado**”, o nome do botão será “**Enviar para Análise do FNDE**”.

Estado Atual	Estado Atual
Em Cadastramento	Diligenciado
Ações	Ações
Enviar para Validação FNDE	Enviar para Análise do FNDE
Histórico	Histórico
	

Outra opção é clicar em “**Clique aqui para enviar para Validação do FNDE**”, que fica imediatamente acima do quadro “**Documentos da Obra**”:

O Cumprimento do Objeto esta completamente preenchido.
Clique aqui para enviar para Validação do FNDE

Cumprimento do Objeto

Aba Diligência

Aba somente para consulta, permite baixar o *Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado*, ao clicar no documento inserido na coluna “Arquivo”.

Documentação Questionário **Diligência** Resultado da Análise

Diligência

Descrição:

Tipo:

Arquivo: No file selected.

Salvar

Arquivos FNDE

Ações	Descrição	Arquivo	Data de Inclusão	Gravado por
	Diligência de Prestação de Contas	Maximiliano de Almeida - RS_Parecer Técnico Prestação de Contas_Proc_nº 23400.pdf	12/04/2018	LEONARDO DECINA LATERZA

Total de Registros: 1

Esse Parecer Técnico apura informações sobre o objeto pactuado, como dados da obra, documentação, execução, etc.

Cumprimento do Objeto

Prorrogação de prazo

É possível solicitar prorrogação de prazo para preenchimento da aba **Cumprimento do Objeto** pelo botão “**Lista de Opções**”. Pode-se conceder, por uma única vez, até 30 dias de prazo.

The screenshot displays a software interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Programa', 'Vistorias', 'Recursos', 'Documentos', 'Galeria de Fotos', 'Restrições e Inconformidades', 'Registro de Atividades', and 'Validação'. Below this, there are sub-tabs for 'Cumprimento do Objeto' and 'Execução Financeira'. The main content area shows the status 'Situação atual: Concluída | Última atualização: 15/04/2015 | Fiscal da Unidade: BRUNO MINE CINTRA'. A red box highlights the 'Lista de Opções' button. Below this, a yellow panel is divided into two columns: 'Opções:' and 'Solicitações:'. The 'Opções:' column lists various actions like 'Obra de processo anterior à implantação do sistema', 'Conta bloqueada', 'Órgão de controle', 'Supervisão FNDE', 'Supervisão Empresa', 'Controle Financeiro', 'Extrato da Obra', 'Pendências', 'Evolução Financeira', 'Histórico workflow', and 'Acessar Obras 1'. The 'Solicitações:' column lists actions like 'Solicitar Desembolso', 'Solicitar Vinculada', 'Solicitar Mobiliário', 'Solicitar Uso de Saldo', 'Solicitar Alteração de Projeto/Serviço', 'Solicitar Troca de Terreno', 'Solicitar Alteração de Locação', 'Solicitar Prorrogação de prazo de Cumprimento de Objeto', and 'Solicitar Cancelamento de Obra'. A red box highlights the 'Solicitar Prorrogação de prazo de Cumprimento de Objeto' option.

Cumprimento do Objeto

Aba Resultado da Análise

Aba somente para consulta, exibe a conclusão da análise técnica de prestação de contas:

Resultado da Análise				
Obra	Aprovado 100% - Objetivo Cumprido	Reprovado 100% - Objetivo Não Cumprido	Aprovação parcial - Objetivo Cumprido	Valor a Devolver ao Erário Público
20266		✓		619.071,64
18084			✓	34.196,87

A conclusão para cada uma das obras pactuadas no processo:

- “Aprovado 100% - Objetivo Cumprido”**
- “Reprovado 100% - Objetivo Não Cumprido”**
- “Aprovado parcial - Objetivo Cumprido”** (porém, há valores a devolver ao erário)

“Valor a Devolver ao Erário Público”: Exibe o valor a ser devolvido para cada uma das obras pactuadas no processo.

Obrigado!

*Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenação-Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST*

<https://www.fnde.gov.br/parfaleconosco/index.php/>

